

	программы с учётом запроса родителей, социума и программ развития школы		образования	
1.3.	Обеспечение введения ФГОС НОО в 1-х классах	с 1 сентября 2012 года	Приказ о введении ФГОС НОО в ГКОУ «НОШ №1 с.п.Экажево»	Директор
1.4.	Приведение локальной и нормативной базы в соответствии с ФГОС НОО	август 2012 года	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС НОО и достижение планируемых результатов	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО
1.5.	Внесение изменений в программу развития школы	до 2015 года	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС	Директор, зам. директора по УВР
2. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования				
2.1.	Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС начального общего образования	Март-август 2012 г.	План – график введения ФГОС НОО	Администрация
2.2.	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС	август 2012 г.	Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО	Директор
2.3.	Проведение заседаний рабочей группы	ежеквартально 2012-2013г.г.	Совещания	Администрация
2.4.	Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов для педагогов по вопросу создания условий для реализации ФГОС НОО	В течение подготовительного этапа введения ФГОС НОО	План методической работы	

2.5.	Участие в региональном мониторинге введения ФГОС «Наша новая школа»	По запросу	Мониторинг	Зам.директора по УВР
2.6.	Участие в городских и районных семинарах и совещаниях по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО	По плану «Информационно-методический центр Назрановского района»	Семинары и совещания	
2.7.	Организация работы по изучению концепции новых образовательных стандартов НОО	2012-2013 г.		Зам. директора по УВР., председатель ШМО
2.8.	Обеспечение введения ФГОС НОО	с 1 сентября 2012 года	Приказ по ГКОУ «НОШ №1 с.п.Экажево»	Директор
3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС начального общего образования				
3.1.	Использование инструктивно- методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС НОО	В течение всего периода реализации	Выполнение рекомендаций	Администрация
3.2.	Разработка основной образовательной программы ГКОУ «НОШ №1 с.п.Экажево» на основе требований федерального государственного образовательного стандарта	2012 год	Образовательная программа НОО	Рабочая группа
3.3.	Разработка нормативно-правового обеспечения деятельности ГКОУ «НОШ №1 с.п.Экажево» в условиях перехода к федеральному государственному образовательному стандарту (Устав, локальные акты и т.д.)	сентябрь 2012 год - сентябрь 2013 года	Положения о деятельности в условиях реализации ФГОС	Рабочая группа
3.4.	Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих	сентябрь 2012 год - сентябрь 2015 года	Электронные образовательные ресурсы	Рабочая группа

	реализацию ФГОС начального общего образования			
3.6.	Обеспечение преемственности реализации ФГОС НОО от класса к классу (предметные линии, воспитание и социализация, развитие универсальных учебных действий, система оценки достижений планируемых результатов)	2012-2015		Администрация, председатель ШМО
3.7.	Апробации использования учебного оборудования для начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО в образовательных учреждениях города	В течение 2012/13 учебного года		Педагоги, работающие в 1-ых классах
3.8.	Участие в региональном мониторинге хода реализации основной образовательной программы начального общего образования	По мере введения системы мониторинга	Мониторинг	Администрация
3.9.	Введение ФГОС НОО	Август 2012 года	Решение педагогического совета в части введения ФГОС НОО	Директор
3.10.	Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам введения ФГОС НОО	2012-2015 годы	План-график консультаций	
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС начального общего образования				
4.1.	Обеспечение укомплектованности ГКОУ «НОШ №1 с.п.Экажево» педагогическими кадрами, их готовности к введению ФГОС НОО. Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу	2012 -2015 годы		Директор
4.2.	Организация повышения квалификации учителей, директоров, заместителей директоров по вопросам	В соответствии с планом-графиком ИПК	График курсовой подготовки	ИПК РИ

	введения ФГОС НОО	РИ		
4.3.	Организация и проведение консультаций, мастер-классов, открытых уроков и занятий по проблемам перехода на ФГОС НОО	2012-2015	План методической работы	ИПК РИ
5. Информационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования				
5.1.	Информирование общественности о введении ФГОС начального общего образования	2012/2013 учебный год	Сайт школы: http://www.N1e.sokori.ru	Зам. директора по УВР
5.2.	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих первоклассников по проблемам введения ФГОС НОО	апрель-май 2012 г.	Родительские собрания	Администрация
5.3.	Обобщение педагогического опыта педагогов, участвующих в апробации ФГОС НОО	2015 год	Сайт школы: http://www.N1e.sokori.ru публикации в СМИ	Зам. директора по УВР
5.4.	Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС НОО	Ежегодно июнь-август	Публичный отчет	Творческая группа
6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС начального общего образования				
6.1	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы педагогических работников	август 2012 г.	Положение об оплате труда работников	Директор
6.3.	Расчет потребностей расходов ОУ в условиях реализации ФГОС НОО (государственный заказ)	август 2012 г.	Государственный заказ	Директор
6.4.	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО	февраль 2013 г.	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование	Директор

6.5.	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО	июнь 2012 г. – август 2015 г.	Создание комфортного школьного пространства	Директор
7. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС начального общего образования				
7.1.	Разработка перечня учебного оборудования, необходимого для введения ФГОС НОО	декабрь 2012 г.	перечень учебного оборудования, необходимого для введения ФГОС НОО	Рабочая группа, Директор
7.2.	Знакомство с перечнем минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом вида и численности обучающихся в школе	январь 2013г.	Создание комфортного школьного пространства	Рабочая группа Администрация ОУ
7.3.	Заключение контрактов (договоров) по поставке оборудования в общеобразовательные учреждения согласно представленных заявок	2012 – 2015г.г.	контракты по поставке оборудования	Директор, зам.директора по АХЧ
7.4.	Обеспечение образовательного учреждения учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО.	2012 – 2015г.г.	Заказ учебной и учебно-методической литературы по ФГОС НОО	Директор, зам.директора по УВР, зав.школьной библиотекой
7.5.	Подготовка объектов инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями к реализации ФГОС НОО	до 2015 г.	Инвентаризация материально-технической, учебно-методической, информационной базы	Директор, зам.директора по АХЧ
7.6.	Создание рабочих зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечивающих возможность для организации урочной и внеурочной деятельности	до 2015 г.	Создание комфортного школьного пространства	Директор, зам.директора по АХЧ